
Wesentliche, große Baustellen in 
Wien im Jahr 2024

Autobahnen und Schnellstraßen

Jänner 2024
ASFINAG Service GmbH  / ASFINAG Bau Management GmbH
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A22 Zwischeninstandsetzung Stockerau Ost bis 
Stockerau Nord 
2024 bis 2025

A4 Instandsetzung Knoten Schwechat
April 2024 bis September 2026

A4 GE Kn. Prater bis Kn. Schwechat
Juli 2024 bis 2026

A23 Stützmauern Verteilerkreis 
und Absbergbrücke
Mitte 2024 bis 2025

A23 GE Kn. Prater - Handelskai
2025 bis Mitte 2026
(Herbst 2024 einige Wochenenden)

Stand Dezember 2023

S1 Lärmschutz – Black Topping aufgrund 
UVP Nachkontrolle
Mitte 2023 bis August 2024

WESENTLICHE BAUVORHABEN AM ASFINAG-NETZ AM BESTAND IM BEREICH
STADT WIEN 2024

Xx – Projekte in Wien

Xx – Projekte in NÖ – nahe Wien

A22 Sanierung Lärmschutzwand 
Kn. Kaisermühlen Richtung Kn.
2024

A22 Islamisches Zentrum 
2024

A22 INS Ast Korneuburg Ost
Ende Juli bis Ende August 2024

A23 Zwischensanierung EM TU Absberg, 
TU Wildgans/Eurogate 2024

größtenteils Nachtarbeiten



A04 OSTAUTOBAHN
A4 KN. PRATER BIS KN. SCHWECHAT
A4 INSB KNOTEN SCHWECHAT



A4 GE KN PRATER – KN. SCHWECHAT

4

A S F I N A G .  E I N - U N D  A U S B L I C K .

MAßNAHMEN
RFB Ungarn

km 0,7 bis km 6,8 km - GE Asphaltbauweise
Erneuerung Fahrbahnbelag & Erhöhung und Ergänzung Lärmschutz
Geringfügige Instandsetzung Brückenobjekte
Instandsetzung Entwässerung sowie sämtliche Ausrüstung
Temporärer Radweg inkl. Rampe beim Gaswerksteg am linken 
Donaukanalufer (Ersatz für Radweg rechtes Donaukanalufer 
während Bauzeit)
Errichtung einer 20kV-Leitung (Energiering Ost)

RFB Wien
km 4,4 bis km 0,5 - GE Asphaltbauweise
km 6,8 bis km 0,3 – Ausrüstung und LSW
Erneuerung Fahrbahnbelag & Erhöhung und Ergänzung Lärmschutz
Instandsetzung Entwässerung sowie sämtliche Ausrüstung
Instandsetzung Fugen ÖBB-Ostbahnbrücke

Beide RFB
Anpassung EM-Anlagenteile an den Stand der Technik 
Teilweise Zusammenlegung von VBA und Mautquerschnitten
Errichtung einer 20kV Anlage über die gesamte Bauloslänge



Materienrechtsverfahren (Naturschutz, Wasserrecht, Forstrecht) 2022- 4. Quartal 2023

Vergabe Bauleistungen 1. Quartal 2024

Errichtung erster Teil Ausgleichsflächen 2. Quartal 2023

Errichtung zweiter Teil Ausgleichsflächen 2. Quartal 2024

Errichtung provisorische Radwegrampe 2. Quartal 2024

Baubeginn RFB Wien 08.Juli 2024

Baubeginn RFB Ungarn 26. August 2024

Fertigstellung Dez. 2026

5

A S F I N A G .  E I N - U N D  A U S B L I C K .

A4 GE KN PRATER – KN. SCHWECHAT

PROJEKTSTATUS / ZEITPLAN



Sämtliche Relationen sind soweit bautechnisch möglich ständig aufrecht zu erhalten
Einzelne Rampensperren in Nächten bzw. Wochenenden erforderlich
Teilweise Inselbaustellen aufgrund der geringen Breiten erforderlich (Fahrstreifensperren Nachts zur 
Material An- und Abtransport
Die Anzahl der Fahrstreifen auf der Hauptfahrbahn beträgt an Werktagen mindestens 2 
Fahrstreifen (analog Bestand)
Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 auf 60 km/h (Section Control geplant)
Einrichten, Umstellen und Räumen nur nachts 22:00 – 05:00 Uhr
Baustellenköpfe so lange wie möglich gleichbleibend
Verkehrsführungen im Übergangsbereich zum Baulos KN Schwechat abgestimmt und 
zusammenpassend
Projektleitung ASFINAG: Thomas Kozakow, Tel. 050108-14134
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A4 GE KN PRATER – KN. SCHWECHAT
VERKEHRSFÜHRUNG



A04 INSTANDSETZUNG KN SCHWECHAT

77

(größtenteils)

Baubeginn:  April 2024                     Verkehrsfreigabe: September 2026

Maßnahmen
Sanierung Fahrbahn A4 km 6,8 bis 8,2 inklusive Rampen
Sanierung des Mittelstreifens und der Fahrbahnentwässerung
Sanierung der Brückenobjekte A4.01, A4.02 und A4.03
Adaptierung Lärmschutz

Verkehrsführung
20 Hauptverkehrsphasen (exklusive Rampensperren)
2+2 bzw. 3+3 sowie 3+1 bzw. 4+2
Generelle Aufrechterhaltung der im Bestand vorhandenen
Spuren mit Ausnahme Rampe 4 (einspurig, von S1 auf  A4 
Richtung Wien)
Inselbaustellen im Bereich A4.03: Arbeiten nur in der Nacht mit 
zusätzlicher Spursperre für Manipulation
Rampensperren in Nächten bzw. an Wochenenden erforderlich



A04 INSTANDSETZUNG KN SCHWECHAT

88

Besonderheiten/Herausforderungen
Laufende Abstimmung mit Nachbarbaulosen
Hohes Verkehrsaufkommen (Morgen- und Abendspitzen)
Knotenbereich
Vorgaben bezüglich Spursperren für Einrichtung 
Verkehrsführungen analog A4 FSE Fischamend-Bruck 
(Ferienwechsel, Feiertag, Events, …)
Während Winterdienst: keine Verkehrsbeeinträchtigungen

Verkehrliche Auswirkungen
Tägliche Staugefahr - Ballungsgebiet
Staugefahr Reiseverkehr

Projektleitung ASFINAG
Peter Fliegenschnee, Tel. 0664-60108-14428



VERKEHRSFÜHRUNG GRUNDSÄTZLICHES
Laufende Abstimmung mit Nachbarbaulosen
20 Hauptverkehrsphasen (exklusive Rampensperren)
Generelle Aufrechterhaltung der im Bestand vorhandenen Spuren mit Ausnahme  Rampe 4 
(einspurig)
Bereich Mittelstreifenherstellung  2+2 Verkehrsführung (3,25m/ 3,00m)

ALLGEMEINES
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VERKEHRSFÜHRUNG GRUNDSÄTZLICHES
Alle anderen Verkehrsphasen 3+1 (4+2) Verkehrsführung (3,25m/3,00m   II  3,50m/4,25m)

Inselbaustellen im Bereich A4.03: Arbeiten nur in der Nacht mit zusätzlicher Spursperre für 
Manipulation
Rampensperren in Nächten bzw. an Wochenenden erforderlich
Vorgaben bezüglich Spursperren für Einrichtung Verkehrsführungen analog A4 FSE Fischamend-
Bruck (Ferienwechsel, Feiertag, Events, …)
Während Winterdienst: keine Verkehrsbeeinträchtigungen

ALLGEMEINES
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A22 DONAUUFER AUTOBAHN
A22 LSW KN. KAISERMÜHLEN 
A22 INSTANDSETZUNG ISLAMISCHES ZENTRUM



A22 LÄRMSCHUTZWAND KN. KAISERMÜHLEN 
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Baubeginn: April 2024                     Verkehrsfreigabe: Juni 2024
Bereich und Länge : zwischen TU KM und KN KM (ca. 100m)

Maßnahmen
Abbruch und Neuerrichtung Lärmschutzwand 
Betoninstandsetzung auskragende Dreiecke

Verkehrsführung
Spursperren in den Nächten, ca. 20 Nächte
Unter Tags keine Einschränkungen 
Mit anderen Bauvorhaben abgestimmt

Verkehrliche Auswirkungen
Geringe bis keine Verzögerungen auf Autobahn erwartet
Geringer bis kein Verlagerungsverkehr im untergeordneten Straßennetz erwartet

Projektleitung ASFINAG: Friedrich Effenberger, Tel. 050108-14494



A22 INSTANDSETZUNG ISLAMISCHES ZENTRUM
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Baubeginn: Bau: Frühjahr 2024, EM: Juli 2024                     Verkehrsfreigabe: Bau: Herbst 2024 , EM: Dezember 2024
Vorarbeiten ab Jänner 2024

Bereich und Länge : Islamisches Zentrum

Maßnahmen
Sanierung der Beleuchtung: Tausch auf LED-Technik (islamisches Zentrum in Abstimmung) und Erneuerung der 
Unterkonstruktion und der Verkabelung
Sanierung der Tunneldecke

Verkehrsführung
Unter der Woche einzelne Spursperren in den Nächten
Mit anderen Bauvorhaben abgestimmt

Verkehrliche Auswirkungen
Geringe bis keine Verzögerungen auf Autobahn erwartet
Geringer bis kein Verlagerungsverkehr im untergeordneten Straßennetz erwartet

Projektleitung ASFINAG: 
EM: Kevin Rottenbücher, Tel. 050108-14536
Bau: Heinz Springer, Tel. 050108-14425



A23 SÜDOSTTANGENTE WIEN
A23 STM VERTEILERKREIS FAVORITEN UND ABSBERGBRÜCKE
A23 KNOTEN PRATER BIS AST HANDELSKAI
A23/ S2 AST HIRSCHSTETTEN



PROJEKTÜBERSICHT

A23 STM VERTEILERKREIS FAVORITEN UND 
ABSBERGBRÜCKE
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Zeitraum
Ab Mitte 2024 und 2025

Maßnahmen
Sanierung Stützmauern
Sanierung Rampen Verteilerkreis
Sanierung Absbergbrücke 



Maßnahmen
Stützmauern zwischen Absberg- und Laaerbergtunnel
Erneuerung Vorsatzschale & Randbalken (Höhe ca. 8-9 m)
Absbergbrücke 

Erneuerung Abdichtung und Asphaltschichten
Umbau Widerlager 

Fahrbahninstandsetzung alle Rampen Verteilerkreis 
Verkehrsführung

Aufrechterhaltung aller Fahrstreifen am Tag (beengt befahrbar)
In der Nacht Reduktion von Fahrstreifen
Totalsperre Rampe 18 (August 2024) und Rampe 19 (Juli 2025) für Abbrucharbeiten 
(ca. 2-3 Wochen) 
Rampensperren am Wochenende bzw. einzelne Nächte für Neuherstellung 
Beleuchtung  bzw. Asphaltierungsarbeiten

Projektleitung ASFINAG: 
Friedrich Effenberger, Tel. 050108-14494

A23 STM VERTEILERKREIS FAVORITEN UND 
ABSBERGBRÜCKE
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Verkehrsbehindernde Maßnahmen

Randbalken 
neu

Vorsatz-
schale neu



Zeitraum:
Einzelne WE 2024, Hauptbauleistung März 2025 – bis spätestens Mitte 2026

Maßnahmen
Erneuerung Asphaltschichten im Freilandbereich und auf dem 
Brückenobjekt
Sanierung der Fahrzeugrückhaltesysteme
Sanierung des Brückenobjektes

Verkehrsführung:
Hauptfahrbahn: Aufrechthaltung aller Fahrstreifen, jedoch mit 
Einengungen und Verschwenkung der Fahrstreifen
Einengung von Auf- und Abfahrtsrampen
Rampensperren an Wochenenden von Fr. 22 - Mo 5 Uhr und 
in Nächten von 22 - 5 Uhr 
Farbleitkonzept

Projektleitung ASFINAG: 
Heinz Springer, Tel. 050108-14425

A23 KNOTEN PRATER – AST HANDELSKAI
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S01 WIENER AUSSENRING
SCHNELLSTRASSE
S1 LÄRMSCHUTZ UVP NACHKONTROLLE



Baubeginn: Juli 2023                     Verkehrsfreigabe: August 2024
Vorarbeiten Richtung Vösendorf (Dezember 2023 bis April 2024)

Maßnahmen Weiterführung von 2023
Aufbringen von lärmmindernden Asphalt auf bestehender Fahrbahn
Errichtung Radarkette

Verkehrsführung
Betonfeldsanierung bis April in Nächten RFB Vösendorf
Nach Ostern 3+1 Gegenverkehrsphase mit max. 80 km/h
in entsprechenden Abschnitten, teilweise Rampensperren

Besonderheiten/Herausforderungen
Fertigstellung bis Ende 2024 (Vorgabe BMK)
Viele Anschlussstellen im Baubereich
Hohes Verkehrsaufkommen (Morgen- und Abendspitzen)

Verkehrliche Auswirkungen
Tägliche Staugefahr – Ballungsgebiet und Reiseverkehr

Projektleitung ASFINAG: Lars Grygier, Tel. 0664-60108-14429

S01 LÄRMSCHUTZ – BLACK TOPPING AUFGRUND UVP 
NACHKONTROLLE
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GEPLANTE EM-ARBEITEN
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Baubeginn: April 2023                     Verkehrsfreigabe: Mai 2024

Maßnahmen 
Sanierung der Freilandbeleuchtung: Leuchtentausch auf LED Technik
Tausch der Anschlussdosen, Tausch defekter Verkabelungen

Verkehrsführung (Nachtarbeiten)
abschnittsweise Sperre des linken Fahrstreifens
halbseitige Sperre von Rampen
teilweise kurzzeitige Rampensperren

Besonderheiten/Herausforderungen
Arbeiten finden teilweise zeitgleich mit der
Lärmschutzmaßnahme statt und werden abgestimmt
viele Anschlussstellen im Baubereich
hohes Verkehrsaufkommen (Morgen- und Abendspitzen)

Verkehrliche Auswirkungen
geringe Verzögerungen auf Autobahn erwartet

Projektleitung ASFINAG: Daniel Lupu, Tel. 0664-60108-14524

S01 SÜD SANIERUNG DER FREILANDBELEUCHTUNG
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Zeitraum:
Juni 2024 – bis spätestens Dezember 2024

Maßnahmen
Sanierung Niederspannungsverteilung
Erneuerung der Beleuchtung (LED)
Abtausch Video
Ern. Bordsteinreflektoren Notruf, Brandmeldeanlage
Automatisierung, Visualisierung
Anpassen der Verkehrsmatrix

Verkehrsführung:
TU Absberg: Sanierung erfolgt in Abstimmung mit Projekt Ast 
Favoriten
TU Eurogate Wildgans: einzelne Fahrstreifensperren sowie Sperren 
in der Nacht von 0 Uhr bis 5 Uhr

Projektleitung ASFINAG: Martin Dunst, Tel. 050108-14534

A23 ZWISCHENSANIERUNG TU 
ABSBERG/EUROGATE/WILDGANS
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WEITERE 
BAUSTELLEN  IM 
UMFELD WIEN



Baubeginn: 26.07.2024 Verkehrsfreigabe: 23.08.2024

Bereich / Länge: ASt. Korneuburg Ost
Maßnahmen

Instandsetzung Asphaltschichten sämtlicher Rampen
Instandsetzung Fahrbahnübergang

Verkehrsführung
Jeweils Sperre der Auf- und Abfahrtsrampen (á 2 Wochen)
Umleitung über Korneuburg West
AVISO Tafeln betreffend Sperre zwischen Nordbrücke und Strebersdorf
Anpassung VLSA 21 Prager Str. # Einzingerg.  (Abstimmung mit MA33 ist 
erfolgt)

Verkehrliche Auswirkungen
Erhöhtes Verkehrsaufkommen auf den Ausweichrouten (B3)

Projektleitung ASFINAG: Martin Zehetner 0664-60114178

A22 INSTANDSETZUNG ANSCHLUSSSTELLE KORNEUBURG OST
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A02 Erneuerung CN.as Kn.Vösendorf - Kn.Guntramsdorf (Nachtarbeiten)
A04 Deckeninstandsetzung Stadionbrücke - Kn. Prater (1 Wochenende)
A22 Gewährleistungsarbeiten Tunnel Kaisermühlen (Nachtarbeiten)
A22/A23 Sanierung Pendelstützen
A23 Sanierung Deckschicht zw. Kn. Prater und Praterhochstraße Richtung Norden -
(Wochenenden)
A23 Mittelspannungsverkabelung Knoten Prater-ABM Inzersdorf (punktuell, Nacht)
A23 TU Stadlau und Hirschstetten, Gewährleistungsarbeiten (Nachtarbeiten)

WEITERE PROJEKTE
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FRAGEN?
WIR SIND FÜR SIE DA!
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